
附件：

2022 年度项目支出绩效自评表

安徽城市管理职业学院绩效自评清单

序号 项目名称

1 招生就业指导费

2 基础设施建造

3 高职院校优势特色项目奖补资金

4 贷款欠款利息支出

5 学科建设经费

6 基层党组织标准化建设经费

7 高职建设经费

8 安徽城市管理职业学院风雨操场

9 教学业务费





质量

指标

(12

分)

购置软件系统

利用率及实用

性

≥90% 100 6 6

毕业生就业率 ≥90% 96.04 6 6

时效

指标

(10

分)

协同办公平台

软件升级服务

履约及时性

≥90% 100 5 5

毕业生就业质

量跟踪调查是

否持续跟

分

踪





分)

三期建设工程总建筑

面积
≥70128平方米 69925 8 7

原因：正常的施工

误差和测量误差

导致预测面积与

实际建设面积出

现差异。改进措

施：加强工程施工

管理，对施工过程

中出现的偏差及

时调整。

质量

指标

(18

分)

项目监督执行到位 ≥90% 100 3 3

工程项目质量满足设

计要求
≥90% 100 3 3

严格执行财务相关制

度，保证经费支出合

规性

≥100% 100 3 3

工程项目验收合格率 ≥95% 100 3 3

预算编制准确性 ≥95% 96 3 3

基础设施改造完工部

分预定质量达标情况
≥95% 100 3 3

时效

指标

(8

分)

项目主管单位是否定

期开展质量检查
≥90% 95 2 2

项目配套设施是否齐

全，安全、卫生、医

疗、后勤设施设备是

否能够保证设施活动

正常运行

≥90% 100 2 2

项目建设过程中的安

全性
≥90% 100 2 2

基础设施改造是否按

预计工期进行
≥90% 75 2 1

2022 年因疫情影

响，学校多次封

校，无法按期施

工。改进措施：加

强应急管理方案，

对类似突发情况

做好工程调整审

批及备案，及时调

整绩效目标。

成本

指标

(8

项目支出超支率 ＜5% 0 3 3



分) 各项基建工程是否经

过政府集中招标采

购，保证工程成本相

对合理

≥90% 100 3 3

严格控制工程项目的

单位成本，降低总成

本率

＜5% 0 2 2

效

益

指

标

(30

分)

经济

效益

指标

(6

分)

新桥校区项目是否具

有较好的发展前景，

符合当地政府长远规

划

≥90% 100 6 6

社会

效益

指标

(9

分)

完善学校的教学设

施，更好地服务学生

和教职工

90%
达成预

期指标
3 3

提升学院的档次和水

平，提高学校知名度
90%

达成预

期指标
3 3

项目建成后需要管理

和维护人员，促进当

地就业

90%
达成预

期指标
3 3

生态

效益

指标

(6

分)

建设工程现场噪声、

扬尘、污水、固体污

染物处理按照各项环

保法令和法规，防止

产生污染

90%
达成预

期指标
3 3

校园绿化率增加及环

境的改善
20%

达成预

期指标
3 3

可持

续影

响指

标(9

分)

资产管理、项目运行

维护责任明确、管理

有序

≥90% 100 3 3

工程项目管理运行是

否做到领导责任明

晰、 分级管理有序、

责任落实到人

≥90% 100 3 3

是否建立校舍安全年

检制度、隐患排除 制

度、安全预警制度和

信息公开制度等

≥90% 0 3 0

原因：制度建设不

完善。改进措施：

完善校舍安全年

检制度、隐患排除

制度、安全预警制

度和信息公开制

度等

满

意

度

指

标

(10

分)

满意

度指

标

(10

分)

师生对基础设施建造

工程满意度
≥90% 100 10 10

总分 100 95







满

意

度

指

标

(10

分)

满意

度指

标

(10

分)

师生对学校优势特

色项目的满意度
≥90% 100 10 10

总分 100 93.07

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称 贷款欠款利息支出

主管部门 020-中共安徽省直属机关工作委员会 实施单位 020005-安徽城市管理职业学院

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年

预算

数

全年执行

数
分值 执行率 得分

年度资金总额： 208 208 208 10 100.00% 10.00

其中：本年财政拨款 208 208 208 —

上年结转资金 0 0 0 —

其他资金 0 0 0 —

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

根据皖发改社会【2010】141 号文件要求，安徽城

市管理学院磨店新校区三期项目，部分建设资金为

银行贷款，安排了 2022 年贷款欠款利息支出财政预

算资金 208万 ，完成创业中心、图书馆、7＃教学

楼、实验实训中心、对外交流中心五个单体（三期

主体工程建设）及附属工程建设，总建筑面积 70128

平方米贷款利息支出。

安徽城市管理学院磨店新校区三期项目，部分建设资金为银

行贷款，安排了 2022 年贷款欠款利息支出财政预算资金 208

万 ，完成创业中心、图书馆、7＃教学楼、实验实训中心、

对外交流中心五个单体（三期主体工程建设）及附属工程建

设，总建筑面积 70128 平方米贷款利息支出。

绩
效
指
标

一

级

指

标

二级

指标
三级指标

年度

指标

值

实际完

成值
分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

数量

指标

(5

分)

三期建设项目建设工程单

体工程数量

≥5

个
5 20 20



(50

分)

质量

指标

(10

分)

项目监督执行到位
≥

90%
100 10 10

时效

指标

(10

分)

资金支付及时性
≥

90%
100 10 10

成本

指标

(10

分)

项目支出超支率 ＜5% 0 10 10

效

益

指

标

(30

分)

经济

效益

指标

(10

分)

项目建成后需要管理和维

护人员，促进当地就业

≥

90%
100 5 5

促进当地居民就业，促进建

材消费

≥

90%
100 5 5

社会

效益

指标

(10

分)

完善学校的教学设施，更好

地服务学生和教职工

≥

90%
100 5 5

提升学院的档次和水平，提

高学校知名度

≥

90%
90 5 5

生态

效益

指标

(5

分)

建筑安装及装饰材料符合

环保要求

≥

90%
100 5 5

可持

续影

响指

标(5

分)

三期工程建设将持续发挥

作用

≥

90%
100 5 5

满

意

度

指

标

(10

分)

满意

度指

标

(10

分)

师生对基础设施建造工程

满意度

≥

90%
100 10 10

总分 100 100.00

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称 学科建设经费

主管部门 020-中共安徽省直属机关工作委员会
实施单

位
020005-安徽城市管理职业学院



项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年执

行数
分值 执行率 得分

年度资金总额： 618.05 618.05 539.98 10 87.37% 8.74

其中：本年财政拨款 504 504 425.93 —

上年结转资金 114.05 114.05 114.05 —

其他资金 0 0 0 —

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

申请财政资金 504 万，主要以提高城管学院教学质量为目的长

期目标，以推进改革和实现优质资源共享为手段，按照“科学

定位，特色发展”的原则，加强内涵建设，提升城管学院的办

学质量和整体实力。②城管学院围绕“质量工程”项目，分别

开展了精品课程，教学团队，特色专业等项目的申报，建立了

院级科研和质量工程建设项目。为了加快学院规模第一的重点

专业进一步进行内涵建设，提高教师层次、进一步加强学院实

训基础设施建设，构建多层次、多类型、全方位的应用型人才

的培养体系，与学院“树立科学的人才培养模式”的工作核心

相一致，多媒体教室建设项目、综合楼网络升级项目、基础实

训室扩建、老年人能力评估实训室、生命文化实训室、智慧教

室、电气设备装调实训室、风景园林实训室整体提升项目、母

婴护理实训室、婴幼儿卫生与保健实训室、婴幼儿体适能实训

室、学前智慧教室、学前儿童游戏（民间体育）实训室、实训

中心大楼内部大厅设计装修及大屏、VR 思政教学资源、经开校

区实训室及教室监控等结合社会发展需求，积极探索具有特色

的重点专业教学模式，突出职业能力培养的模块化课程体系，

不断进行教学内容、教学方法的改革，全面提高教学质量。

2022 年采购技能大赛比赛软件、设备数量为 32 台

（套），完成了经开校区 3个实训机房和新站校区

4个实训机房的建设工作并完成验收工作。

绩
效
指
标

一级

指标

二级

指标

中的
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项目资金

（万元）

年初预算数
全年预算

数

全年执行

数
分值 执行率 得分

年度资金总额： 184.598 105.68 75.675 10 71.61% 7.16

其中：本年财政拨

款
47 46.998 16.993 —

上年结转资金 57.598 45.757 45.757 —

其他

资金
80 12.925 12.925 —

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

根据《中共安徽省委教育工委关于公布首批全省党建工作

示范高校、标杆院系、样板支部培育创建单位名单的通知》

（皖教工委函〔2019〕295 号）要求，学院发布了《关于

推进“全省党建工作示范高校”培育创建工作的实施方案》,

坚持培育为基、重在创建、典型引领、整体推进，以政治

建设为统领，以质量攻坚为动力、以提升组织力为重点，

以推动事业发展为落脚点，为学院“双高”建设提供坚强

的组织保障。通过基层党组织标准化建设，提升学院基层

党组织建设制度化、规范化和科学化水平，全面增强学院

基层党组织的创造力凝聚力战斗力，为学院创建地方技能

型高水平大学提供坚强的组织保证。

通过基层党组织标准化建设，提升学院基层党组织建设

制度化、规范化和科学化水平，全面增强学院基层党组

织的创造力凝聚力战斗力，为学院创建地方技能型高水

平大学提供坚强的组织保证。

绩
效
指
标

一级

指标

二级

指标
三级指标

年度指标

值

实际完成

值
分值 得分

偏差原因分析及改进措

施

产出

指标

(50

分)

数量

指标

(20

分)

发展党员人数 ≥380 人 118 10 3

因采用增量预算的方式

定绩效目标，未充分考

虑学生实际情况。2023

年加在思政课程建设，

提高学生及教师思想觉

悟，积极发展党员。

走访慰问贫困户人次 ≥375 人 355 5 4.7

因设定绩效目标时未考

虑人员变动因素，故出

现偏差。2023 年综合考

虑人员变动因素，合理

设置慰问人次。

党员干部集中培训（次） ≥9次 8 5 5

质量

指标

(10

分)

党员干部对系列重要讲话

的深入领会
≥90% 100 5 5

制定并推进基层党组织党

建工作计划
≥90% 100 5 5

时效

指标
资金到位及时性 ≥90% 100 5 5





项目资金

（万元）

年初预算数 全年预算数
全年执行

数
分值 执行率 得分

年度资金总额： 1031.01 940.512 940.512 10 100.00% 10.00

其中：本年财政拨

款
964 873.63 873.63 —

上年结转资金 13.01 12.942 12.942 —

其他资金 54 53.94 53.94 —

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

申请财政预算资金 1018 万，主要用于学院 2022 年电子数据资

源采购、2022 年办公设备采购、会议系统建设项目、康复实训

室扩建、护理实训中心、公共机房建设项目、工程测量实训中

心、形体舞蹈实训室（3间）、形体舞蹈实训室（3间）、服

装工艺实训室(三间)、2022 年纸本图书采购项目、分体式空调，

实训室的建设工作，改善了办学条件，提升学院的现代化管理

水平；实现教育环境、教育模式、教育理念的转变，提高办学

水平、提高人才培养质量，达到创办技能型高水平大学建设。

2022 完成了经开校区3个实训机房和新站校区4个实

训机房的建设工作。2022 年纸本图书采购项目、分体

式空调，实训室的建设工作，改善了办学条件，提升

学院的现代化管理水平。

绩
效
指
标

一

级

指

标

二级

指标
三级指标 年度指标值

实际

完成

值

分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50

分)

数量

指标

(10

分)

建设教学实训

室个数
≥10 个 7 10 7

2022 年受疫情影响，全年封

校两次，部分实训室未能按

期建设。资金已结转至 2023

年使用，且 2023 年按季度

召开预算进度推进会，同时

通报执行进度。

质量

指标

(20

分)

专用设备达到

预期效果
≥90% 100 10 10

教学实训室项

目验收合格率
≥90% 100 10 10

时效

指标

(10

分)

专用设备、信息

网络建设达到

预期效果

≥90% 100 5 5

实训室项目建

设完成率
≥90% 70 5 3

2022 年受疫情影响，全年封

校两次，部分实训室未能按

期建设。资金已结转至 2023

年使用，且 2023 年按季度

召开预算进度推进会，同时

通报执行进度。

成本

指标

(10

分)

办公设备、专用

设备、信息网络

构建政府采购

执行率

≥90% 100 5 5



校园信息化建

设提高工作效

率、从而降低成

本

≥90% 95 5 5

效

益

指

标

(30

分)

经济

效益

指标

(10

分)

校园信息化建

设节约成本和

时间，带来间接

经济利益

≥90% 95 5 5

实训室建设提

高学校硬件设

施，为招生创造

良好条件，带上

来直接或间接

经济利益

≥90% 95 5 5

社会

效益

指标

(10

分)

实训类专业设

备是否提高学

生专业能力，从

而提高学生职

业竞争力

≥90% 95 5 5

实训室新建项

目提高学校硬

件设施，为学生

创造更好的学

习生活条件

≥90% 95 5 5

生态

效益

指标

(5

分)

数字校园信息

化建设对于节

能带来的积极

影响

≥90% 90 5 5

可持

续影

响指

标(5

分)

对外交流中心

设备安装对学

院规模的加大

与提升

≥90% 90 5 5

满

意

度

指

标

(10

分)

满意

度指

标

(10

分)

师生对信息化

建设的满意度
≥90% 100 5 5

师生对实训室

专业设备的满

意度

≥90% 100 5 5

总分 100
95.0

0

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称 安徽城市管理职业学院风雨操场

主管部门 020-中共安徽省直属机关工作委员会
实施单

位
020005-安徽城市管理职业学院

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预算

数

全年执

行数
分值 执行率 得分



年度资金总额： 0 123.21 123.21 10 100.00% 10.00

其中：本年财政拨

款
0 0 0 —

上年结转资金 0 123.21 123.21 —

其他资金 0 0 0 —

年
度
总
体
目
标

预期目标 实际完成情况

2022 年完成风雨操场建设，为广大师生提供较好室内体育运动

场所，促进学生身体素质提高，完成各项体育课程教学任务。

安徽城市管理职业学院风雨操场项目建筑面积

6955.20 平方米，高度 19.15 米，主体结构 2层。该

项目于 2021 年 12月 6日取得建设工程施工许可证

并正式开工建设。2022 年完成风雨操场建设。

绩
效
指
标

一级

指标

二级

指标
三级指标 年度指标值

实际完

成值
分值 得分

偏差原因分析及改进

措施

产出

指标

(50

分)

数量

指标

(20

分)

受益学生数量 ≥15797 人 14707 20 18.6

原因：因无法准确预

测 2022 年退学学生

人数，造成 2022 年末

实际在校生人数与绩

效目标值出现偏差。

措施：合理估计可能

造成偏差的因素，确

定绩效目标合理取

值。

质量

指标

(15

分)

经费支出合规性 ≥95% 100 15 15

时效

指标

(15

分)

对服务经济社会发

展能力的影响程度
≥80% 90 15 15

成本

指标

(0

分)

0

效益

指标

(30

分)

社会

效益

指标

(30

分)

对促进人才培养、

科研创新等综合实

力、核心竞争力提

升的可持续影响

≥80% 90 30 30

经济

效益

指标

(0

分)

0



生态

效益

指标

(0

分)

0

可持

续影

响指

标(0

分)

0

满意

度指

标

(10

分)

满意

度指

标

(10

分)

学校满意度 ≥85% 100 10 10

总分 100 98.60

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称 教学业务费

主管部门 020-中共安徽省直属机关工作委员会 实施单位 020005-安徽城市管理职业学院

项 目 资 金

（万元）

年 初 预 算

数
全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年 度 资 金 总

额：
4129.16 3988.415 2605.242 10 65.32% 6.53

其中：本年财

政拨款
3494.48 3455.705 2072.532 —

上年结转资金 532.68 532.68 532.68 —

其他资金 102 0.03 0.03 —

年
度
总
体

目
标

预期目标 实际完成情况



保障教学技能大赛、教学管理等、提升教师综合能力等开

展教学工作，组织实践活动和参加技能大赛有助于提高学

生的职业素质和职业能力，提高学生的职业竞争力。在大

力发展现代职业教育的同时，不忘艰苦创业、勤俭节约，

综合提高校园人文环境。计划分批次派教师到国外几所大

学进行实地考察学习、交流访问，以更好地了解国外大学

实际办学情况，促成开展更多的合作办学项目，建立教师

交流、学生交换、学分互认等合作关系，以期实现多元化

多层次的办学模式，满足不同层面学生的需求；开拓教师

眼界，提升专业教学水平，加强专业内涵建设，不断提升

学院的办学能力和影响力。委托长城、远成物业公司进行

管理校园秩序维护、绿化养护等服务，综合提高校园人文

环境。校园网络、档案信息化建设服务项目、教学设备维

修、更换及办公耗材采购 、2022 年报纸期刊采购、信息

化软硬件维护服务、教学实训室的维修维护和耗材的采购，

护理、康复、邮轮等专业学生的实习费用 。

委托长城、远成物业公司进行管理校园秩序维护、绿化养护

等服务，综合提高校园人文环境。校园网络、档案信息化建

设服务项目、教学设备维修、更换及办公耗材采购 、2022

年报纸期刊采购、信息化软硬件维护服务、教学实训室的维

修维护和耗材的采购，护理、康复、邮轮等专业学生的实习

费用 。

绩
效
指
标

一

级

指

标

二

级

指

标

三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改进措

施

产

出

指

标

(50

分)

数

量

指

标

(20

分)

校园物业管理服务费（万元） ＜1300 万 1016.32 5 5

外聘教师人数（人） ≥182 人 288 5 5

因新增部分专业，调整

课程设置，为保证教学

质量，外聘教师人数比

预期增幅较大。

参与专业技术职务评聘工作

并获得职称的人数（人）
≥85人 101 5 5

参与海外学习培训教师人数

（人）
≥18人 0 5 0

因疫情影响未实施。

2023 年做好该项目工作

预算，降低预决算差异，

若出现不可抗力，及时

调整绩效目标

质

量

指

标

(10

分)

职业院校技能竞赛承办完成

率
≥90% 100 5 5

物业管理服务考核达标率 ≥90% 90 5 5

时

效

指

标

(10

分)

校园物业管理服务存续期 ≥90% 100 5 5

外聘教师教学业务完成率 ≥90% 97 5 5

成

本

校园物业管理服务是政府采

购执行情况
≥90% 100 5 5



指

标

(10

分)

教师外出学术交流费用、外

聘教师、专家讲座、考试监

考劳务费与预算比率

≥90% 72.51 5 4

因疫情影响未实施。

2023 年做好该项目工作

预算，降低预决算差异，

若出现不可抗力，及时

调整绩效目标

效

益

指

标

(30

分)

经

济

效

益

指

标

(5

分)

提高学生职业素质和能力有

助于提高职业竞争力，为社

会创造更多经济效益

≥90% 96.04 5 5

社

会

效

益

指

标

(10

分)

学院引进国际优质教育资源

对高职教学的积极影响
≥90% 90 5 5

提升学院的档次和水平，提

高学校知名度
≥90% 90 5 5

生

态

效

益

指

标

(5

分)

校园环境的改善对当地环境

带来直接或间接的积极影响
≥90% 90 5 5

可

持

续

影

响

指

标

(10

分)

校园物业管理情况对校园人

文环境的积极影响
≥90% 90 5 5

教师培训力度的加大对职业

素养的提高作用
≥90% 90 5 5

满

意

度

指

标

(10

分)

满

意

度

指

标

(10

分)

师生对物业管理和服务工作

的满意度
≥90% 100 2 2

师生对课程教学的满意度 ≥90% 100 4 4

教师、学生对出国考察学习、

交流、深造效果满意度
≥90% 83.3 4 3

原因：因疫情影响 度⸀

ࠀ

⠀做好该项目ᐐ作
预算，

意5ᙂ⌀因疫情4

5

4


